
examinar los datos de la 
carga del trabajo y los 
sistemas del seguimiento 
de datos usados por 
DDESS. Esto se usa para 
determinar las métricas 
que se pueden usar para 
medir nuestro 
rendimiento (o servicios) 
proveído a nuestros 
clientes. En nuestro caso, 
estos incluyen:  DSO, las 
escuelas de Antilles y las 
escuelas de Ramey.      
   Agradecemos toda la 
ayuda que hemos recibido. 
Es una ayuda tremenda 
cuando todos están 
trabajando en la misma 
causa y contribuyendo al 
éxito del equipo. 

   La etapa de la 
Planificación Preliminar 
se está llevando a cabo 
con facilidad debido a la 
cooperación y ayuda de 
todos. Hasta ahora, 
estamos encaminados 
para cumplir con nuestra 
meta de terminar la 
etapa de la Planificación 
Preliminar para abril de 
2009.  
   Durante el mes de 
noviembre, hemos 
completado el análisis 
del mercado y también el 
Alcance y la Agrupación 
y sus informes 
correspondientes como 
habíamos planeado. 
Durante el mes que 
viene estaremos 

trabajando en la 
colección  de los datos 
para la Estimación del 
Costo de Principio 
(BCE).  
   Estos datos nos 
ayudarán determinar los 
costos operativos para 
las funciones logísticas  
de DDESS. En general,  
los costos asociados 
incluyen costos 
laborales, materiales y 
provisiones, y también 
capacitaciones, 
utilidades, y otros costos 
atribuibles a los 
operación logística de 
DDESS.   
   Otro aspecto de la 
planificación preliminar 
es determinar y 

INTRODUCCION 

RINCON DE RECURSOS HUMANOS 

Leo Sanchez ha sido designado como 
Representante de Recursos Humanos 
(Experto del Tema (SME)/Punto de 
Contacto (POC)) para la Planificación 
Preliminar y para la etapa de la 
Declaración del Rendimiento del Trabajo 
de la competición Puertorriqueña. Se le 
puede contactar al Señor Sanchez en 
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Special Points of Interest: 

El proceso de A-76 está bien comenzado. Este boletín mensual es su guía a todo lo 
relacionado con los asuntos de A-76 de DoDEA-DDESS-PR. 

Adentro encontrará el Horario de la Planificación Preliminar que le mantendrá 
actualizado con la primera etapa del proceso de A-76 
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HORARIO DE LA ETAPA DE LA PLANIFICACION 
PRELIMINAR 

 

Se terminó la 
Investigación 
del Mercado y 
los informes 
del Alcance 

Compleción 
Proyectada 

para los datos 
del Costo de 

Principio 

Fecha 
Proyectada 

para terminar 
la etapa de PP Estamos Aquí 

septiembr
e 08 

octubre 08 
noviembre 

08 
diciembre 

08 
enero 09 febrero 09 

marzo 
09 

abril 
09 

Preguntas y Respuestas 

  No se recibieron preguntas durante el mes de noviembre para incluirse en ésta emisión. Si 
tiene preguntas, comentarios, o inquietudes relacionados con esta competición de A-76, por 
favor no demores en llamar el Hotline de CSPO en (703) 588-3227.  Información es 
disponible también en http://www.DoDEA.edu. Les alentamos dar sus opiniones y hacer 
preguntas si les queda cualquier inquietud.  

ESTIMACION DEL COSTO DE PRINCIPIO  
  El equipo de la Planificación Preliminar está en el proceso de determinar cuanto cuesta 
rendir las tareas de la operación logística de DDESS-PR.  Al mínimo, esto debe incluir el total 
de los costos del personal involucrados en esta competición, junto con los gastos generales 
y cualquier costo de subcontratos actuales. Otros costos incluidos son para materiales  y 
provisiones. Todos estos costos se usan para el desarrollo de la Estimación del Costo de 
Principio para la competición. Es muy importante que el Costo de Principio sea una 
representación exacta de todos los costos asociados con la operación logística actual de 
DDESS-PR. Les agradecemos de antemano a todos que están ayudando con el esfuerzo de 
coleccionar estos datos porque su tiempo y ayuda son muy apreciados. 


